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COMMUNE DE BAZOUGES LA PEROUSE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers
04/11/2022 14/11/2022 En exercice : 19
Présents : 19
Votants : 19

L’an deux mil vingt deux
Le 09 novembre a 20 Heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est reuni a la Mairie en
séance publique sous la présidence de Monsieur Pascal HERVE (Maire)

ETAIENT PRESENTS :

HERVE Pascal, BONDIGUEL Nathalie, ISAMBARD Albert, GUIBLIN Aline, LE GONIDEC Guy,
LANDAIS Fabienne, GORON Rémy, LAUNAY Chantal, BRIAND Henri, JALLU Yann,
ALEXANDRE Pierre, LEGOUT Séverine, BOULET Peggy, ROCHELLE Stéphane, SAINT
MLEUX Xavier JOUAUX Laétitia, DURET Frangois, DURAND Marie-Claude, BERTAUX
Delphine

Formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS Excusés : Néant
ABSENTS : Néant
POUVOIR : Néant

Mme Marie-Claude DURAND a été élue secrétaire de séance.

N°07-10-2022 : Autorisation de signature — avenant de prolongation de marché

Monsieur le Maire expose que le marché de travaux portant sur 'extension de I'école publique a débuté
en mars 2021 pour une durée prévue de 7 mois (hors délais de préparation des entreprises). Les
travaux auraient donc d( étre terminé en décembre 2021, or la réception des travaux a été prononcee
au 1er février 2022.

Ce décalage, notamment li¢ aux difficultés d’approvisionnement des entreprises a la suite de la crise
sanitaire, nécessite la conclusion d’avenants de prolongation pour I'ensemble des lots. Il précise que
ces avenants sont sans conséquence sur les montants du marché.

Monsieur le Maire sollicite donc de la part du conseil I'autorisation
Le conseil municipal aprés en avoir délibéré, a 'unanimite,

-Autorise monsieur le Maire & signer les avenants de prolongation pour 'ensemble des lots, jusqu'au
28 février 2022.

La Secrétaire de Séance Le Maire
Marie-Claude DURAND
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